

เอกสารเชิงสรุปหลักการสำคัญของโครงการฯ

**โครงการ ...พัฒนาเครือข่ายการทำงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) ในโรงพยาบาลโสตธร**  
**หน่วยบริการ/หน่วยงาน .....โรงพยาบาลโสตธร..... ผู้รับผิดชอบหลัก .....ศูนย์วิจัยโรงพยาบาลโสตธร.....**  
**ปีงบประมาณ ...2549.... (ภายใต้งบประมาณ...เงินบำรุงโรงพยาบาลโสตธร ..... )**

- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรกับบุคลากรในโรงพยาบาล และระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาลกับ Facilitator
  2. เพื่อสร้างและพัฒนาทีม R2R ของโรงพยาบาลโสตธร
  3. เพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัยเชิงระบบบริการสาธารณสุขในระดับโรงพยาบาล จากการทำงานประจำ R2R

ลำดับ ที่	กิจกรรม (ระบุรายละเอียด)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายผลผลิต	ตัวชี้วัด			งบประมาณ จำนวน (บาท)
				ผลลัพธ์		ผลกระทบ	
				ปริมาณ	คุณภาพ		
1	เวที ลปรร. ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์แก่ทีมงาน R2R, วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ รพ.ยโสตธร, take Organization Problem to Research Problem and to Research Question" --> Research Mapping, ปฏิบัติการสร้างขุมความรู้โดยใช้ GotoKnow.org	20-24 มี.ค.49	มีเวที ลปรร. 4 ครั้ง 5 วัน, มี AAR (After Action Review): ประชุมชี้แจงทีมงาน และ 1 ครั้ง 1 วัน, ประชุม ลปรร. 1 ครั้ง 2 วัน, ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างขุมความรู้" 1 วัน, คลินิกให้คำปรึกษา 1 วัน	มี Research Mapping ของ รพ.ยโสตธร 1 ฉบับ, ทีม R2R มีประเด็น Research Question 1 ประเด็น และ Research Question รายบุคคล/คณะ 10 ประเด็น, มีชุมชน R2R รพ.ยโสตธร ใน Blog GotoKnow.org	เกิด Research Ploblem และนำไปสู่ Research Question ที่มีความชัดเจน, มีการ ลปรร.ผ่านเวที เสมือน (Blog) อย่างต่อเนื่อง	รพ.ยโสตธรจะมีทิศทางและกรอบการวิจัยแบบ R2R ที่ชัดเจน และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพบริการ บุคลากรมีการตื่นตัวอยู่เสมอ	36,240.00
2	เวที ลปรร. ครั้งที่ 2 Discussion Research Question to Proposal Reseach, พัฒนา Research Proposal, Review ,พัฒนาเครื่องมือหรือชี้ช่องช่วยกันมองแนวทางการเก็บข้อมูลจากงานประจำ ร่วมกับ Facilitator	2-3 พ.ค.49	มีเวที ลปรร. 1 ครั้ง 2 วัน, มี AAR: เวที ลปรร.	ทีม R2R มีโครงร่างวิจัยฯ 10 ฉบับ, มีรายงาน Original Review 10 เรื่อง	ทีม R2R สามารถดำเนินการพัฒนาเครื่องมือและเห็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานประจำได้	ระบบรายงานข้อมูลต่าง ๆ จะมีการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลมากขึ้น เพราะมีการนำมาใช้ประโยชน์เอง และเห็นคุณค่า	26,320.00
3	เวที ลปรร. ครั้งที่ 3 Discussion การวิเคราะห์แปลผล และอภิปรายผล โดยร่วมด้วยช่วยกันในรูปแบบทีม ร่วมกับ Facilitator	20-21 มี.ย.49	มีเวที ลปรร. 1 ครั้ง 2 วัน, มี AAR: เวที ลปรร.	ทีม R2R มีรายงานผลการวิจัยเบื้องต้น 10 ฉบับ	ทีม R2R สามารถพัฒนาการวิเคราะห์ แปลผล และอภิปรายผล จนมั่นใจและพร้อมเป็นพี่เลี้ยงต่อได้	มีการทบทวนกิจกรรมจากงานปกติที่สามารถพัฒนาได้โดยใช้ผลการวิจัยที่พบในเบื้องต้น	26,320.00

เอกสารเชิงสรุปหลักการสำคัญของโครงการฯ

ลำดับ ที่	กิจกรรม (ระบุรายละเอียด)	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายผลผลิต	ตัวชี้วัด			งบประมาณ จำนวน (บาท)
				ผลลัพธ์		ผลกระทบ	
				ปริมาณ	คุณภาพ		
4	เวที ลปรร. ครั้งที่ 4 "Discussion การเขียน รายงาน และการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ, Apply เพื่อเชื่อมโยงสู่งานประจำ ร่วมกับ Facilator	25-26 ก.ค.49	มีเวที ลปรร. 1 ครั้ง 2 วัน, มี AAR: เวที ลปรร.	ทีม R2R มีราย งานวิจัยที่พร้อม ตีพิมพ์ และสามารถ ให้ข้อเสนอแนะจาก รายงานผลที่ได้ ทั้ง 10 เรื่อง	มีการวิเคราะห์ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ กระบวนการ แก้ปัญหาและ พัฒนางานประจำได้	เกิด กระบวนการพัฒนา คุณภาพในงาน ประจำจนเป็นนิสัย	26,320.00
5	เวที ลปรร. ครั้งที่ 5 ขยายผล, สร้างเครือข่าย โดยจัดตลาดนัด R2R รพ.ยโสธร (Present งานวิจัยแก่ผู้สนใจ)	16-17 ส.ค.49	มี ตลาดนัด R2R รพ. ยโสธร 1 ครั้ง 1 วัน, มี AAR: สิ้นสุดโครงการ 1 ครั้ง 1 วัน	มีตลาดนัด R2R 1 ครั้ง ที่เป็นการ นำเสนอผลงานทาง วิชาการประจำปี	มีผลงานทาง วิชาการยอดเยี่ยม แห่งปี และพร้อมที่ จะนำเสนอในเวที อื่น ๆ ระดับประเทศ	เกิดความ ภาคภูมิใจ และมี การขยายเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง และ มีการจัดประชุม วิชาการประจำปีใน ปีต่อ ๆ ไป	43,960.00
<b>รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>							159,160.00

ลงชื่อ  
(.....)  
ตำแหน่ง .....

ผู้รับผิดชอบ/จัดทำ

ลงชื่อ  
(.....)  
ตำแหน่ง .....

ผู้เห็นชอบ